

(様式第5号)

令和3年1月15日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 戸田沢 光彦



建設工事変更契約報告書

令和2年10月23日に契約した建設工事について、下記内容により令和3年1月15日変更契約を締結したので報告します。

記

| 項目 | 区分 | 変更前 (第1回) | 変更後 (第2回) |
|-----------|----|--|--|
| 工事名 | | 軽米上水和当地地区配水管布設替工事 | |
| 工事場所 | | 九戸郡軽米町 字 和当地 地内 | |
| 種別 | | | |
| 工事内容 | | 施工延長 配水管布設工HPPEφ75 599.1 m 既設管接続工HPPEφ75 1.0 箇所 消火栓設置工 3.0 箇所 各戸給水切替工 20.0 戸 | 施工延長 配水管布設工HPPEφ75 599.4 m 既設管接続工HPPEφ75 0.0 箇所 消火栓設置工 3.0 箇所 各戸給水切替工 18.0 戸 |
| 着手及び完成年月日 | | 令和2年7月9日 着手 令和3年1月18日 完成 | 令和2年7月9日 着手 令和3年1月18日 完成 |
| 契約金額 | | 37,084,300 円 | 39,608,800 円 |
| 変更理由 | | 現地再調査及び試掘調査により給水管取出し位置の確定による給水管布設延長の増及び各戸給水切替工の増。 変更に伴う作業調整のため工期の延長をしたい。 請負代金の増は上記理由による。 | |

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。