

(様式第3号)

令和3年2月10日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光彦



### 建設工事変更契約報告書

令和2年9月4日に契約した建設工事について、下記内容により 令和3年2月10日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分	変更前	変更後
項 目		
工 事 名	公共下水道枝線管路施設(2-1)工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 向川原 地内	
種 別		
工 事 内 容	L=307m 管渠延長Vuφ150mm L=303m マンホール工(組立1号) N=4箇所	L=261.6m 管渠延長Vuφ150mm L=258.4m マンホール工(組立1号) N=4箇所
着手及び完成年月日	令和2年9月10日 着手 令和3年2月18日 完成	令和2年9月10日 着手 令和3年3月25日 完成
契 約 金 額	28,765,000 円	26,566,100 円
変 更 理 由	・末端管渠精査に伴う管路延長の減による金額の減。 ・公共樹の減に伴う金額の減。 ・現場精査に伴う諸数量のの変更。	