

(様式第3号)

令和2年10月5日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光彦



### 建設工事変更契約報告書

令和2年6月9日に契約した建設工事について、下記内容により 令和2年10月5日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

| 区 分       | 当 初                                    | 変更後 (第1回変更)                            |
|-----------|--|--|
| 項 目       |  |  |
| 工 事 名     | 町道蛇口蜂ヶ塚線道路改良舗装工事                       |  |
| 工 事 場 所   | 九戸郡軽米町 字 蜂ヶ塚 地内                        |  |
| 種 別       |  |  |
| 工 事 内 容   | 施工延長 92.2m<br>土工 1.0式<br>排水構造物工 145.0m | 施工延長 92.2m<br>土工 1.0式<br>排水構造物工 145.0m |
| 着手及び完成年月日 | 令和2年6月15日 着手<br>令和2年10月25日 完成          | 令和2年6月15日 着手<br>令和2年11月14日 完成          |
| 契 約 金 額   | 14,795,000 円                           | 14,811,500 円                           |
| 変 更 理 由   | ・現場精査による諸数量の増減                         |  |