

(様式第5号)

令和2年10月23日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 戸田沢 光彦



### 建設工事変更契約報告書

令和2年10月2日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年10月23日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		軽米上水上谷地渡地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 上谷地渡 地内	
種 別			
工事内容		施工延長 84.6 m 配水管布設工 84.6 m 排水工 1.0 箇所 消火栓設置工 2.0 箇所 各戸給水切替工 6.0 戸	施工延長 84.0 m 配水管布設工 84.0 m 排水工 1.0 箇所 消火栓設置工 2.0 箇所 各戸給水切替工 6.0 戸 L型擁壁設置工 1.0 箇所
着手及び完成年月日		令和2年7月9日 着 手 令和2年10月30日 完 成	令和2年7月9日 着 手 令和2年10月30日 完 成
契 約 金 額		9, 0 2 0, 0 0 0 円	9, 5 3 8, 1 0 0 円
変 更 理 由		当初設計舗装厚に比して既設舗装厚が厚かったことによる土工の増。 L型擁壁設置工の増。 諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の増は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。