

(様式第3号)

令和3年3月23日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光彦



### 建設工事変更契約報告書

令和2年11月5日に契約した建設工事について、下記内容により令和3年3月22日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		町道下晴山貝喰線法面・冠水対策工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 竹谷袋 地内	
種別			
工事内容	施工延長	426.2m	施工延長 426.2m
	落石防護工	2816.0m <sup>2</sup>	落石防護工 2816.0m <sup>2</sup>
	コンクリートブロック積工	873.0m <sup>2</sup>	コンクリートブロック積工 873.0m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日		令和2年11月10日 着手	令和2年11月10日 着手
		令和3年3月31日 完成	令和3年9月30日 完成
契約金額		216,810,000 円	216,810,000 円
変更理由		・施工中の安全性を確保するための工期の変更	