

(様式第5号)

平成25年3月1日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 中村 利見



建設工事変更契約報告書

平成24年8月14日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年3月1日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡易水道統合整備事業第3期1-3号浄水場築造(建築電気設備) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字河北 地内	
種 別			
工事内容		施工内容 建築電気設備工事 1.0 箇所 1.0 式	施工内容 建築電気設備工事 1.0 箇所 1.0 式
着手及び完成年月日		平成24年8月14日 着 手 平成25年3月26日 完 成	平成24年8月14日 着 手 平成25年3月31日 完 成
契 約 金 額		14,700,000 円	14,700,000 円
変 更 理 由		主たる建築工事の工期が延長されることから、当該工事は建築工事に付随する工事であることから同様に工期延長が必要となったため	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。