

平成31年1月11日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成30年10月22日に契約した建設工事について、下記内容により平成31年1月11日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工事名		町道蓮台野勘丁線凍結防止材散布装置設置工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 桜山 地内	
種別		土木工事	
工事内容		施工延長 1.0箇所 定置式凍結防止材散布装置 1.0基	施工延長 1.0箇所 定置式凍結防止材散布装置 1.0基
着手及び完成年月日		平成30年10月26日 着手 平成31年1月16日 完成	平成30年10月26日 着手 平成31年2月16日 完成
契約金額		金11,556,000円	金11,556,000円
変更理由		工期の延長。	

（注）第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。