

(様式第3号)

令和2年9月23日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光彦



建設工事変更契約報告書

令和2年8月19日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年9月23日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		町道松ノ脇下向線笹渡下向橋橋梁補修工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 笹渡 地内	
種別			
工事内容		施工延長 1.0橋 ひび割れ補修工 1構造物 表面被覆工 94.0m ²	施工延長 1.0橋 ひび割れ補修工 1構造物 表面被覆工 94.0m ²
着手及び完成年月日		令和2年8月25日 着手 令和2年11月25日 完成	令和2年8月25日 着手 令和2年11月25日 完成
契約金額		4,455,000 円	4,796,000 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	