

(様式第5号)

令和2年9月9日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 戸田沢 光彦



### 建設工事変更契約報告書

令和2年6月19日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年9月9日変更契約を締結したので報告します。

記

| 項目        | 区分     | 当 初  | 変 更 後 (第1回)                |
|-----------|--------|--|----------------------------|
| 工 事 名     |        | 軽米上水谷地渡・駒板地区舗装本復旧工事  |                            |
| 工 事 場 所   |        | 九戸郡軽米町 字 上谷地渡・駒板 地内  |                            |
| 種 別       |        |  |                            |
| 工事内容      | 施工延長   | 500.3 m  | 施工延長 500.3 m               |
|           | 舗装工    | 800.0 m <sup>2</sup>   | 舗装工 1,000.0 m <sup>2</sup> |
|           | 給水管切替工 | 1.0 戸  | 給水管切替工 2.0 戸               |
|           | 推進工    | 1.0 箇所   | 推進工 0.0 箇所                 |
| 着手及び完成年月日 |        | 令和2年6月25日 着 手  | 令和2年6月25日 着 手              |
|           |        | 令和2年9月22日 完 成  | 令和2年9月22日 完 成              |
| 契 約 金 額   |        | 7,700,000 円  | 9,820,800 円                |
| 変 更 理 由   |        | 道路管理者の指示による舗装復旧範囲の増。<br>舗装本復旧の支障となるコンクリート建造物の撤去及び排水管の撤去、再設置の増。<br>諸数量の増減は現場精査による。<br>請負代金の増は上記理由による。 |                            |

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。