

(様式第5号)

令和8年3月19日

総務課長 日山 一則 殿

水道事業所長 神久保 恵蔵

建設工事変更契約報告書

令和8年2月24日に契約した建設工事について、下記内容により令和8年3月19日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		大久保地区配水管布設工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 大久保 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	336.0 m	施工延長 325.0 m
	配水管布設工DIP (GX) φ150	336.0 m	配水管布設工DIP (GX) φ150 319.0 m
	消火栓設置工	2.0 箇所	消火栓設置工 2.0 箇所
	各戸給水切替工	25.0 戸	各戸給水切替工 20.0 戸
着手及び完成年月日	令和7年9月30日 着 手 令和8年3月25日 完 成	令和7年9月30日 着 手 令和8年3月25日 完 成	
契 約 金 額	40,227,000 円	39,903,600 円	
変 更 理 由	布設路線の変更に伴う施工延長の減により管材費及び管布設接合工の減。 共同引込みによる各戸給水切替工の減。 また、諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の減は上記理由による。		

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。