

(様式第3号)

令和7年9月 日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵 印

建設工事変更契約報告書

令和7年7月2日に契約した建設工事について、下記内容により 令和7年9月18日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道岩崎外川目線舗装補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 下新町 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 210.0m 路面切削工 1350.0m ² アスファルト舗装工 1350.0m ²	施工延長 217.0m 路面切削工 1410.0m ² アスファルト舗装工 1410.0m ²
着手及び完成年月日	令和7年7月8日 着手 令和7年10月3日 完成	令和7年7月8日 着手 令和7年10月3日 完成
契 約 金 額	9,900,000 円	9,933,000 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	