

(様式第3号)

令和7年9月 日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵 印

### 建設工事変更契約報告書

令和7年7月24日に契約した建設工事について、下記内容により 令和6年9月18日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道細谷地笹渡百鳥線舗装補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 笹渡 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 70.0m 土工 1.0式 舗装工 436.0m <sup>2</sup>	施工延長 72.0m 土工 1.0式 舗装工 453.0m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日	令和7年7月30日 着手 令和7年10月16日 完成	令和7年7月30日 着手 令和7年10月16日 完成
契 約 金 額	5,170,000 円	5,332,800 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	