

(様式第3号)

令和7年10月 日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵 印

建設工事変更契約報告書

令和7年7月2日に契約した建設工事について、下記内容により 令和7年10月3日変更契約を締結したので報告します。

記

| 区 分 項 目 | 当 初 | 変更後 (第1回変更) |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 工 事 名 | 町道観音林晴中線側溝補修工事 | |
| 工 事 場 所 | 九戸郡軽米町 字 観音林 地内 | |
| 種 別 | | |
| 工 事 内 容 | 施工延長 46.0m 土工 1.0式 排水構造物工 46.0m | 施工延長 46.0m 土工 1.0式 排水構造物工 46.0m |
| 着手及び完成年月日 | 令和7年7月8日 着手 令和7年10月14日 完成 | 令和7年7月8日 着手 令和7年10月14日 完成 |
| 契 約 金 額 | 2,420,000 円 | 2,437,600 円 |
| 変 更 理 由 | ・現場精査による諸数量の増減 | |