

(様式第3号)

令和8年2月 日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵 印

### 建設工事変更契約報告書

令和7年11月19日に契約した建設工事について、下記内容により 令和8年2月12日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道蛇口四斗餅線三貫橋橋梁補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 蛇口 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 16.45m 橋面防水工 63.0m <sup>2</sup> 鋼製伸縮継手補修工 8.0m	施工延長 16.45m 橋面防水工 63.0m <sup>2</sup> 鋼製伸縮継手補修工 8.0m
着手及び完成年月日	令和7年11月21日 着手 令和8年3月17日 完成	令和7年11月21日 着手 令和8年3月17日 完成
契 約 金 額	30,030,000 円	30,967,200 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	