

(様式第3号)

令和3年7月12日

総務課総括課長 梅木勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫



### 建設工事変更契約報告書

令和3年5月31日に契約した建設工事について、下記内容により令和3年7月12日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		町道観音林線側溝修繕工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 観音林 地内	
種別			
工事内容		施工延長 80.0m 土工 1.0式 排水構造物工 80.0m	施工延長 80.0m 土工 1.0式 排水構造物工 80.0m
着手及び完成年月日		令和3年6月4日 着手 令和3年9月21日 完成	令和3年6月4日 着手 令和3年9月21日 完成
契約金額		5,720,000 円	6,215,000 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	