

(様式第3号)

令和3年8月18日

総務課総括課長 梅 木 勝 彦 殿

地域整備課総括課長 工 藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年7月5日に契約した建設工事について、下記内容により 令和3年8月18日変更契約を締結したので報告します。

記

項 目 \ 区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道参勤街道線ほか交通安全施設設置工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 町内一円	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 7472.0m	施工延長 8013.0m
	溶融式区画線 52.0m	溶融式区画線 63.0m
	ペイント式区画線 4160.0m	ペイント式区画線 4320.0m
着手及び完成年月日	令和3年7月9日 着 手 令和3年9月17日 完 成	令和3年7月9日 着 手 令和3年9月17日 完 成
契 約 金 額	3,388,000 円	3,537,600 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	