

(様式第3号)

令和3年8月20日

総務課総括課長 梅 木 勝 彦 殿

健康福祉課総括課長 内 城 良 子



建設工事変更契約報告書

令和3年5月19日に契約した建設工事について、下記内容により 令和3年8月19日変更契約を締結したので報告します。

記

項 目 \ 区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	軽米町立花のまち軽米こども園電力引込設備改修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町大字軽米第5地割17-1 地内	
種 別		
工 事 内 容	構内配電線路設備工事 1.0式 撤去工事 1.0式	構内配電線路設備工事 1.0式 撤去工事 1.0式
着手及び完成年月日	令和3年5月25日 着手 令和3年8月22日 完成	令和3年5月25日 着手 令和3年10月21日 完成
契 約 金 額	2,915,000 円	2,915,000 円
変 更 理 由	・関係機関との調整に不測の日数を要したため	