

(様式第3号)

令和3年9月22日

総務課総括課長 梅木勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年6月18日に契約した建設工事について、下記内容により 令和3年9月22日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		町道屋敷青沢新畑線下青沢橋橋梁補修工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 青沢 地内	
種別			
工事内容	施工延長	1.0橋	施工延長 1.0橋
	橋面防水工	1.0式	橋面防水工 1.0式
	断面補修工	1.0式	断面補修工 1.0式
着手及び完成年月日		令和3年6月24日 着手	令和3年6月24日 着手
		令和3年10月8日 完成	令和3年10月8日 完成
契約金額		7,458,000 円	8,295,100 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	