

(様式第3号)

令和3年10月5日

総務課総括課長 梅木勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫



### 建設工事変更契約報告書

令和3年8月10日に契約した建設工事について、下記内容により 令和3年10月5日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道観音林線歩道修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 横枕 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 62.0m 土工 1.0式 排水構造物工 62.0m	施工延長 62.0m 土工 1.0式 排水構造物工 62.0m
着手及び完成年月日	令和3年8月18日 着手 令和3年12月4日 完成	令和3年8月18日 着手 令和3年12月4日 完成
契 約 金 額	5,489,000 円	5,530,800 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	