

(様式第3号)

令和3年10月11日

総務課総括課長 梅木勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫



### 建設工事変更契約報告書

令和3年7月5日に契約した建設工事について、下記内容により令和3年10月11日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		町道赤石峠小玉川線道路舗装工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 小玉川 地内	
種別			
工事内容		施工延長 501.4m 排水構造物工 1.0式 植生工 510.0m <sup>2</sup>	施工延長 596.4m 排水構造物工 1.0式 植生工 510.0m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日		令和3年7月9日 着手 令和3年10月19日 完成	令和3年7月9日 着手 令和3年10月19日 完成
契約金額		17,028,000 円	19,928,700 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	