

(様式第5号)

令和3年10月25日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

水道事業所長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年7月26日に契約した建設工事について、下記内容により令和3年10月25日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回)
工 事 名		上晴山地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 上晴山 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	35.7 m	施工延長 41.1 m
	配水管布設工HPPE φ150	28.7 m	配水管布設工HPPE φ150 37.3 m
	配水管布設工HPPE φ75	7.0 m	配水管布設工HPPE φ75 3.8 m
	消火栓設置工	1.0 箇所	消火栓設置工 1.0 箇所
	各戸給水切替工	1.0 戸	各戸給水切替工 1.0 戸
着手及び完成年月日		令和3年7月29日 着 手	令和3年7月29日 着 手
		令和3年10月29日 完 成	令和3年12月24日 完 成
契 約 金 額		5, 1 7 0, 0 0 0 円	7, 3 8 9, 8 0 0 円
変 更 理 由		現地再調査及び試掘調査を実施したところ既設管の埋設位置が当初設計と異なり、新設管埋設位置が変更になったことによる数量の増。 維持管理用の排泥管設置による数量の増。 変更に伴う作業調整のため工期の延長をしたい。 請負代金の増は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。