

(様式第5号)

令和3年11月10日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

水道事業所長 工藤 薫



### 建設工事変更契約報告書

令和3年7月26日に契約した建設工事について、下記内容により令和3年11月10日変更契約を締結したので報告します。  
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		大清水地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字大清水 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	92.4 m	施工延長 92.4 m
	配水管布設工HPPE φ 100	59.6 m	配水管布設工HPPE φ 100 59.6 m
	橋梁添架管架替工HPPE φ 100	32.8 m	橋梁添架管架替工HPPE φ 100 32.8 m
	消火栓設置工	1.0 箇所	消火栓設置工 1.0 箇所
	各戸給水切替工	1.0 戸	各戸給水切替工 1.0 戸
着手及び完成年月日		令和3年7月26日 着 手	令和3年7月26日 着 手
		令和3年11月18日 完 成	令和4年1月31日 完 成
契 約 金 額		19,250,000 円	19,250,000 円
変 更 理 由		① 配水管布設工の減圧弁室設置において、減圧弁室納期が令和3年12月3日以降となるため。 ② 大清水橋橋梁添架管位置の変更による設計変更に対応する日数を要するため。 ③ ①と②の理由により、舗装本復旧が寒冷期に入り、施工に適した天候に日数を要するため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。