

(様式第3号)

令和3年11月16日

総務課総括課長 梅木勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫 印

建設工事変更契約報告書

令和3年10月6日に契約した建設工事について、下記内容により 令和3年11月16日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		町道みそころばし竹谷袋線道路改良工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 竹谷袋 地内	
種別			
工事内容	施工延長	110.0m	施工延長 110.0m
	土工	1.0式	土工 1.0式
	排水構造物工	220.0m	排水構造物工 295.0m
着手及び完成年月日		令和3年10月11日着手 令和4年2月22日完成	令和3年10月11日着手 令和4年2月22日完成
契約金額		14,916,000 円	15,433,000 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	