

(様式第3号)

令和3年12月3日

総務課総括課長 梅木勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年8月10日に契約した建設工事について、下記内容により 令和3年12月3日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道蛇口蜂ヶ塚線道路改良舗装工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 蜂ヶ塚 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 90.8m 土工 1式 排水構造物工 182m	施工延長 90.8m 土工 1式 排水構造物工 182m
着手及び完成年月日	令和3年8月18日 着手 令和3年12月28日 完成	令和3年8月18日 着手 令和3年12月28日 完成
契 約 金 額	14,498,000 円	13,964,500 円
変 更 理 由	法面整形工を施工予定であったが、法面の状態が良好であったため法面整形工の減とし、それに伴う種子散布の減。	