

令和3年12月9日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

産業振興課総括課長 江刺家 雅弘



建設工事変更契約報告書

令和3年8月27日に契約した建設工事について、下記内容により令和3年12月9日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（第1回変更）	変更後（第2回変更）
工事名		かるまい交流駅（仮称）建築工事	
工事場所		九戸郡軽米町大字軽米第8地割87番1ほか地内	
種別		建築工事	
工事内容		本体新築工事 1.0式 RC造 地上2階建 延べ床面積4232.31㎡ 外構工事 1.0式	本体新築工事 1.0式 RC造 地上2階建 延べ床面積4232.31㎡ 外構工事 1.0式
着手及び完成年月日		令和 2年 9月18日 着手 令和 5年 7月25日 完成	令和 2年 9月18日 着手 令和 5年 7月25日 完成
契約金額		金1,629,444,300円	金1,637,771,300円
変更理由		汚染土壌の処分量確定による処分費の増。 地盤改良のための掘削時に出土した既埋設物処分の増。 大駐車場造成工の増（掘削残土盛土による作業ヤードの確保）。 請負額変更に伴う支払限度額の変更。	

（注）第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。