

(様式第5号)

令和8年1月9日

総務課長 日山 一則 殿

水道事業所長 神久保 恵蔵

建設工事変更契約報告書

令和7年9月24日に契約した建設工事について、下記内容により令和8年1月9日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		山口地区舗装本復旧工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 山口 地内	
種 別			
工事内容		施工延長 舗装工 753.0 m 1,300.0 m ²	施工延長 舗装工 753.0 m 1,330.0 m ²
着手及び完成年月日		令和7年9月30日 着 手 令和8年1月12日 完 成	令和7年9月30日 着 手 令和8年1月12日 完 成
契 約 金 額		13,420,000 円	13,933,700 円
変 更 理 由		当初設計舗装厚に比して既設舗装厚が厚かったこと及び舗装復旧範囲増による土工の増。 産業廃棄物処理量確定による設計図書と実施数量を整合させたい。 諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の増は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。