

(様式第5号)

令和4年1月11日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

水道事業所長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年12月17日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年1月11日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前 (第2回変更)	変更後 (第3回変更)
工 事 名		上晴山地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 上晴山 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	41.1 m	施工延長 47.7 m
	配水管布設工HPPE φ 150	37.3 m	配水管布設工HPPE φ 150 42.7 m
	配水管布設工HPPE φ 75	3.8 m	配水管布設工HPPE φ 75 5.0 m
	消火栓設置工	1.0 箇所	消火栓設置工 1.0 箇所
	各戸給水切替工	1.0 戸	各戸給水切替工 1.0 戸
着手及び完成年月日		令和3年7月29日 着 手	令和3年7月29日 着 手
		令和4年1月14日 完 成	令和4年1月14日 完 成
契 約 金 額		7, 3 8 9, 8 0 0 円	7, 4 8 1, 1 0 0 円
変 更 理 由		試掘調査による試験掘費の増。 諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の増は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。