

(様式第5号)

令和4年1月24日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

地域整備課長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年11月5日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年1月24日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		萩田住宅解体に伴う水道管移設工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	112.0 m	施工延長 112.0 m
	配水管布設工 HPPE φ75	112.0 m	配水管布設工 HPPE φ75 112.0 m
	消火栓設置工	1.0 箇所	消火栓設置工 1.0 箇所
	空気弁設置工	1.0 箇所	空気弁設置工 1.0 箇所
着手及び完成年月日		令和3年11月9日 着 手 令和4年1月27日 完 成	令和3年11月9日 着 手 令和4年2月14日 完 成
契 約 金 額		3,905,000 円	3,905,000 円
変 更 理 由		神東塗料株式会社の不適切行為による日本水道協会品質認証の取得事案により当工事において使用する材料に対象製品が含まれていたことから、代替品の検討及び作業の中断により不測の日数を要したため工期を延長する。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。