

(様式第5号)

令和4年1月28日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

水道事業所長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年11月10日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年1月28日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		大清水地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 大清水 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	92.4 m	施工延長 110.5 m
	配水管布設工HPPE φ100	59.6 m	配水管布設工HPPE φ100 76.6 m
	橋梁添架管架替工HPPE φ100	32.8 m	橋梁添架管架替工HPPE φ100 33.9 m
	消火栓設置工	1.0 箇所	消火栓設置工 1.0 箇所
	各戸給水切替工	1.0 戸	各戸給水切替工 1.0 戸
着手及び完成年月日		令和3年7月29日 着 手	令和3年7月29日 着 手
		令和4年1月31日 完 成	令和4年1月31日 完 成
契 約 金 額		19,250,000 円	22,970,200 円
変 更 理 由		道路管理者との協議により橋梁添架管架設の施工方法が変更になったことによる管材費及び労務の増。 舗装復旧面積の増による土工の増。 諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の増は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。