

(様式第3号)

令和4年2月24日

総務課総括課長 梅木勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年12月14日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年2月24日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		町道四斗餅池ノ端線どんどんもり橋橋梁補修工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 円子 地内	
種別			
工事内容		施工延長 1.0橋 土工 1.0式 コンクリートブロック積工 89.0m ²	施工延長 1.0橋 土工 1.0式 コンクリートブロック積工 89.0m ²
着手及び完成年月日		令和3年12月15日 着手 令和4年3月31日 完成	令和3年12月15日 着手 令和4年3月31日 完成
契約金額		11,660,000 円	12,595,000 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	