

(様式第3号)

令和4年2月25日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫



### 建設工事変更契約報告書

令和3年11月8日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年2月25日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		萩田2号団地(4区画)9号棟町営住宅新築工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種別			
工事内容		住宅建築 1.0棟	住宅建築 1.0棟
着手及び完成年月日		令和3年11月10日着手 令和4年3月9日完成	令和3年11月10日着手 令和4年3月31日完成
契約金額		23,045,000 円	23,045,000 円
変更理由		建設資材の納入の遅延による、工期延長。	