

(様式第3号)

令和4年3月1日

総務課総括課長 梅木勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年12月14日に契約した建設工事について、下記内容により 令和4年3月1日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		町道小玉川板銅屋線下おさん平橋橋梁補修工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 小玉川 地内	
種別			
工事内容	施工延長	1.0橋	施工延長 1.0橋
	橋面防水工	28.0m ²	橋面防水工 28.0m ²
	舗装打替え工	36.0m ²	舗装打替え工 36.0m ²
着手及び完成年月日		令和3年12月15日 着手 令和4年3月16日 完成	令和3年12月15日 着手 令和4年3月16日 完成
契約金額		4,950,000 円	5,060,000 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	