

(様式第3号)

令和4年3月4日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年11月8日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年3月3日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		軽米町営住宅 (萩田団地) 解体工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種別			
工事内容		既存住宅解体 1.0式	既存住宅解体 1.0式 構内砕石敷 1,200㎡
着手及び完成年月日		令和3年11月10日 着手 令和4年3月9日 完成	令和3年11月10日 着手 令和4年3月26日 完成
契約金額		14,190,000 円	18,323,800 円
変更理由		<ul style="list-style-type: none">・産廃数量確定により、実施数量に合わせた変更。・解体後の住宅敷地について、整地の為、構内砕石敷を計上。・諸数量の増減は、現場精査による。・関連工事 (萩田住宅解体に伴う水道管移設工事) との事業調整のため日数を要したことに伴う工事日数の増。	