

(様式第5号)

令和4年3月24日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

水道事業所長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和4年3月3日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年3月24日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
工 事 名		横枕地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 横枕 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	462.3 m	施工延長 462.3 m
	配水管布設工HPPE φ50	76.9 m	配水管布設工HPPE φ50 76.9 m
	配水管布設工HPPE φ75	385.4 m	配水管布設工HPPE φ75 385.4 m
	消火栓設置工	3.0 箇所	消火栓設置工 3.0 箇所
	各戸給水切替工	20.0 戸	各戸給水切替工 20.0 戸
着手及び完成年月日		令和3年11月19日 着 手 令和4年3月28日 完 成	令和3年11月19日 着 手 令和4年3月28日 完 成
契 約 金 額		25,452,900 円	27,019,300 円
変 更 理 由		試掘調査及び給水管布設延長の増に伴う交通誘導員の増。 諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の増は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。