

(様式第3号)

令和4年3月31日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫

印

建設工事変更契約報告書

令和3年11月8日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年3月31日変更契約を締結したので報告します。

記

| 区 分 項 目 | 変更前 (第1回変更) | 変更後 (第2回変更) |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 工 事 名 | 萩田2号団地(6区画)11号棟町営住宅新築工事 | |
| 工 事 場 所 | 九戸郡軽米町 字 萩田 地内 | |
| 種 別 | | |
| 工 事 内 容 | 施工延長 住宅建築 1.0棟 | 施工延長 住宅建築 1.0棟 |
| 着手及び完成年月日 | 令和3年11月10日 着手 令和4年3月31日 完成 | 令和3年11月10日 着手 令和4年4月20日 完成 |
| 契 約 金 額 | 23,100,000 円 | 23,100,000 円 |
| 変 更 理 由 | 建設資材の納入の遅延による、工期の再延長。 | |