

(様式第3号)

令和4年8月23日

総務課総括課長 福島貴浩 殿

地域整備課総括課長 中村勇雄



### 建設工事変更契約報告書

令和4年6月21日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年8月23日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

| 項目        | 区分        | 当初                         | 変更後 (第1回変更)                    |
|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| 工事名       |           | 町道外川目晴山線舗装繕工事              |                                |
| 工事場所      |           | 九戸郡軽米町 字 外川目 地内            |                                |
| 種別        |           |                            |                                |
| 工事内容      | 施工延長      | 170.0m                     | 施工延長 189.7m                    |
|           | 路面切削工     | 1100.0m <sup>2</sup>       | 路面切削工 1120.0m <sup>2</sup>     |
|           | アスファルト舗装工 | 1100.0m <sup>2</sup>       | アスファルト舗装工 1120.0m <sup>2</sup> |
| 着手及び完成年月日 |           | 令和4年6月27日着手<br>令和4年9月13日完成 | 令和4年6月27日着手<br>令和4年9月13日完成     |
| 契約金額      |           | 6,930,000 円                | 7,076,300 円                    |
| 変更理由      |           | ・現場精査による諸数量の増減             |                                |

