

(様式第3号)

令和4年8月30日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

地域整備課総括課長 中村 勇雄



建設工事変更契約報告書

令和4年6月7日に契約した建設工事について、下記内容により 令和4年8月30日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		町道屋敷青沢新畑線ほか交通安全施設設置工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 町内一円	
種別			
工事内容	施工延長	12010.0m	施工延長 12601.0m
	熔融式区画線	330.0m	熔融式区画線 261.0m
	ペイント式区画線	3610.0m	ペイント式区画線 4000.0m
着手及び完成年月日		令和4年6月13日 着手	令和4年6月13日 着手
		令和4年9月13日 完成	令和4年9月13日 完成
契約金額		5,500,000 円	5,695,800 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	

