

(様式第3号)

令和4年9月15日

総務課総括課長 福島貴浩 殿

地域整備課総括課長 中村勇雄



建設工事変更契約報告書

令和4年6月21日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年9月15日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道下円子鹿倉線側溝修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 下円子 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 45.0m 土工 1.0式 排水構造物工 45.0m	施工延長 55.0m 土工 1.0式 排水構造物工 55.0m
着手及び完成年月日	令和4年6月27日 着手 令和4年9月29日 完成	令和4年6月27日 着手 令和4年9月29日 完成
契 約 金 額	2,491,500 円	2,790,700 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	

