

(様式第5号)

令和4年9月16日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

水道事業所長 中村 勇雄



建設工事変更契約報告書

令和4年9月2日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年9月16日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		観音林東地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 観音林東 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	718.6 m	施工延長 718.6 m
	配水管布設工HPPE φ100	718.6 m	配水管布設工HPPE φ100 718.6 m
	消火栓設置工	1.0 箇所	消火栓設置工 1.0 箇所
	各戸給水切替工	19.0 戸	各戸給水切替工 19.0 戸
着手及び完成年月日	令和4年9月7日 着 手 令和5年1月31日 完 成	令和4年9月7日 着 手 令和5年1月31日 完 成	
契 約 金 額	42,460,000 円	43,018,800 円	
変 更 理 由	単価適用年月の変更請求があったため、単価適用年月を7月から9月へと変更するものである。 請負代金の増は上記理由による。		

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。

