

(様式第5号)

令和4年9月16日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

水道事業所長 中村 勇雄



### 建設工事変更契約報告書

令和4年9月2日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年9月15日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		高清水地区給水管切替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 高清水 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	160.0 m	施工延長 160.0 m
	共同給水管布設工PPφ50	160.0 m	共同給水管布設工PPφ50 160.0 m
	各戸給水切替工	3.0 戸	各戸給水切替工 3.0 戸
着手及び完成年月日		令和4年9月7日 着 手 令和4年11月26日 完 成	令和4年9月7日 着 手 令和4年11月26日 完 成
契 約 金 額		6, 7 6 5, 0 0 0 円	6, 8 8 4, 9 0 0 円
変 更 理 由		単価適用年月の変更請求があったため、単価適用年月を7月から9月へと変更するものである。 請負代金の増は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。

