

(様式第5号)

令和4年9月16日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

水道事業所長 中村 勇雄



### 建設工事変更契約報告書

令和4年9月2日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年9月16日変更契約を締結したので報告します。  
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		上晴山地区舗装本復旧工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 上晴山 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	35.0 m	施工延長 35.0 m
	舗装工	148.5 m <sup>2</sup>	舗装工 148.5 m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日		令和4年9月7日 着 手 令和4年11月9日 完 成	令和4年9月7日 着 手 令和4年11月9日 完 成
契 約 金 額		1, 5 4 0, 0 0 0 円	1, 5 9 2, 8 0 0 円
変 更 理 由		単価適用年月の変更請求があったため、単価適用年月を7月から9月へと変更するものである。 請負代金の増は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。

