

(様式第5号)

令和4年11月7日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

水道事業所長 中村 勇雄



建設工事変更契約報告書

令和4年9月16日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年11月7日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	変更前 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
工事名		上晴山地区舗装本復旧工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 上晴山 地内	
種別			
工事内容		施工延長 35.0 m 舗装工 148.5 m ²	施工延長 35.0 m 舗装工 183.2 m ²
着手及び完成年月日		令和4年9月7日 着手 令和4年11月9日 完成	令和4年9月7日 着手 令和4年11月9日 完成
契約金額		1,592,800 円	2,039,400 円
変更理由		現況舗装状態を確認し、走行性考慮により復旧面積増に伴う土工の増。 プレキャストU型側溝の移設に伴う土工の増。 諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の増は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。

