

(様式第3号)

令和4年11月17日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

地域整備課総括課長 中村 勇雄



### 建設工事変更契約報告書

令和4年10月13日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年11月17日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		町道観音林線歩道修繕工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 横枕 地内	
種別			
工事内容	施工延長	46.0m	施工延長 46.0m
	土工	1.0式	土工 1.0式
	排水構造物工	46.0m	排水構造物工 46.0m
着手及び完成年月日		令和4年10月19日着手 令和5年2月2日完成	令和4年10月19日着手 令和5年2月2日完成
契約金額		4,653,000 円	4,690,400 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	

