

(様式第3号)

令和4年11月17日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

地域整備課総括課長 中村 勇雄



建設工事変更契約報告書

令和4年10月13日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年11月17日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		町道下晴山貝喰線側溝修繕工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 早渡 地内	
種別			
工事内容	施工延長	40.0m	施工延長 40.0m
	土工	1.0式	土工 1.0式
	排水構造物工	36.0m	排水構造物工 36.0m
着手及び完成年月日		令和4年10月19日着手 令和5年1月18日完成	令和4年10月19日着手 令和5年1月18日完成
契約金額		1,760,000 円	1,780,900 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	

