

(様式第5号)

令和4年11月24日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

水道事業所長 中村 勇雄



建設工事変更契約報告書

令和4年9月15日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年11月24日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
工事名		高清水地区給水管切替工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 高清水 地内	
種別			
工事内容	施工延長	160.0 m	施工延長 156.0 m
	共同給水管布設工PPφ50	160.0 m	共同給水管布設工PPφ50 156.0 m
	各戸給水切替工	3.0 戸	各戸給水切替工 6.0 戸
着手及び完成年月日		令和4年9月7日 着手 令和4年11月26日 完成	令和4年9月7日 着手 令和4年11月26日 完成
契約金額		6,884,900 円	8,390,800 円
変更理由		水路式側溝の劣化が著しく、舗装復旧の際に破損する恐れがあったため水路式側溝の養生工及び一部修繕を行ったことによる土工の増。 給水管切替工の増。 諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の増は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。

