

(様式第5号)

令和4年12月9日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

水道事業所長 中村 勇雄



建設工事変更契約報告書

令和4年6月21日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年12月9日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		軽米浄水場高圧受電盤機器更新工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種 別			
工事内容		施工内容 電気設備 高圧受電盤機器更新 1.0 式	施工内容 電気設備 高圧受電盤機器更新 1.0 式
着手及び完成年月日		令和4年6月21日 着 手 令和4年12月23日 完 成	令和4年6月21日 着 手 令和5年3月31日 完 成
契 約 金 額		22,000,000 円	22,000,000 円
変 更 理 由		半導体及び樹脂材料不足の影響により、本工事で使用する一部資材の納品が遅延しているため、工期内での完成が困難なため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。