

(様式第3号)

令和5年1月11日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

地域整備課総括課長 中村 勇雄



建設工事変更契約報告書

令和4年9月26日に契約した建設工事について、下記内容により令和5年1月11日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道下晴山貝喰線晴山橋橋梁補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 下晴山 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 1.0橋 断面補修工 1.0構造物 表面保護工 314.0m ²	施工延長 1.0橋 断面補修工 1.0構造物 表面保護工 314.0m ²
着手及び完成年月日	令和4年9月30日 着手 令和5年2月27日 完成	令和4年9月30日 着手 令和5年2月27日 完成
契 約 金 額	30,470,000 円	31,197,100 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	