

(様式第3号)

令和5年1月30日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

地域整備課総括課長 中村 勇雄



建設工事変更契約報告書

令和4年11月11日に契約した建設工事について、下記内容により令和5年1月30日変更契約を締結したので報告します。

記

区分 項目	当初	変更後（第1回変更）
工事名	町道長倉口水吉線滝橋橋梁補修工事	
工事場所	九戸郡軽米町 字 駒木 地内	
種別		
工事内容	施工延長 1.0橋 断面補修工 1.0構造物 表面保護工 45.0m2	施工延長 1.0橋 断面補修工 1.0構造物 表面保護工 45.0m2
着手及び完成年月日	令和4年11月16日 着手 令和5年2月28日 完成	令和4年11月16日 着手 令和5年2月28日 完成
契約金額	6,105,000 円	6,167,700 円
変更理由	・現場精査による諸数量の増減	