

(様式第3号)

令和5年2月7日

総務課総括課長 福島貴浩 殿

地域整備課総括課長 中村勇雄



建設工事変更契約報告書

令和4年11月22日に契約した建設工事について、下記内容により令和5年2月7日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道戸草内尻高柳線戸草内上橋橋梁補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 戸草内 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 1.0橋 断面修復工 1.0構造物 舗装打替え工 52.0m ²	施工延長 1.0橋 断面修復工 1.0構造物 舗装打替え工 52.0m ²
着手及び完成年月日	令和4年11月25日 着手 令和5年3月28日 完成	令和4年11月25日 着手 令和5年3月28日 完成
契 約 金 額	13,640,000 円	13,780,800 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	

