

(様式第3号)

令和5年2月27日

総務課総括課長 福島貴浩 殿

地域整備課総括課長 中村勇雄



### 建設工事変更契約報告書

令和4年9月22日に契約した建設工事について、下記内容により 令和5年2月27日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道狄塚線狄塚橋橋梁補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 狄塚 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 1.0橋 塗替塗装工 330.0m <sup>2</sup> 表面保護工 182.0m <sup>2</sup>	施工延長 1.0橋 塗替塗装工 330.0m <sup>2</sup> 表面保護工 182.0m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日	令和4年9月26日着手 令和5年2月28日完成	令和4年9月26日着手 令和5年2月28日完成
契 約 金 額	33,990,000 円	35,758,800 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減 ・塗替塗装施工時の鉛対策を考慮した安全費を計上	